

CRONOGRAMA **TRILHA EMPREENDEDORA**

CICLO 22-23

CRONOGRAMA

TRILHA EMPREENDEDORA ENACTUS

CICLO 22-23 | 1ª ENTREGA

OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO
11/10 - Alinhamento da primeira entrega	11/11 - Submissão da 1ª Entrega	11/12 - Último dia para os times enviarem as correções.		
15/10 - Formulário de maturidade				
17/10 - Time recebe a maturidade	30/11 - Envio das correções e feedbacks para os times			
18/10 - Alinhamento do Pré-auditor				
19/10 - Alinhamentos de Insight e implementação				
20/10 - Alinhamento de Impacto e ignição				

CRONOGRAMA

TRILHA EMPREENDEDORA ENACTUS

CICLO 22-23 | 2ª ENTREGA

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO
	<p>10/04 - Alinhamento da segunda entrega</p> <p>15/04 - Formulário de maturidade</p> <p>17/04 - Time recebe a maturidade</p> <p>20/04 - Alinhamentos de Insight e implementação</p> <p>24/04 - Alinhamento de Impacto e ignição</p>	<p>11/05 - 2ª Entrega</p> <p>26/05 - Envio dos feedbacks e correções aos times</p>	<p>09/06 - Devolutiva dos feedbacks pelos times</p>	